

User Stories

Title: Projekt initialisieren
Die Entwicklungsumgebung wird eingerichtet und erstes initiales Projekt erstellt

P: 10

T: 4h

- Git Repository erstellen

T: 1h

Pr: 10

Pe: FF

- Projekt in Git Reopsitory einchecken

T: 1h

Pr: 10

Pe: FF

- Entwicklungsumgebung einrichten

T: 2h

Pr: 10

Pe: FF

Title: Fahrzeugdaten verwalten
Der Benutzer kann über eine Maske alle Fahrzeugdaten verwalten (neue Daten hinzufügen, Daten bearbeiten, Daten löschen)

P: 10

T: 14h

Fahrzeugmaske erstellen

Pr: 10

T: 4h

Pe: SR

Daten an Maske anbinden

Pr: 10

T: 4h

Pr: NR

DB erstellen (Grundkonzept)

Pr: 10

T: 2h

Pr: SO

Model mit ERD Verknüpfen


Pr: 10

T: 4h

Pr: SO

In Progress

Burn Down



Next

Completed