

# User Stories


**Title:** Projekt initialisieren  
Die Entwicklungsumgebung wird eingerichtet und erstes initiales Projekt erstellt

P: 10

T: 4h

# In Progress

# Burn Down



# Next

**Title:** Fahrzeugdaten verwalten  
Der Benutzer kann über eine Maske alle Fahrzeugdaten verwalten (neue Daten hinzufügen, Daten bearbeiten, Daten löschen)

P: 10

T: 14h

Fahrzeugmaske erstellen

Pr: 10

T: 4h

Pe: SR

Daten an Maske anbinden

Pr: 10

T: 4h

Pr: NR

DB erstellen (Grundkonzept)

Pr: 10

T: 2h

Pr: SO

Model mit ERD Verknüpfen

Pr: 10

T: 4h

Pr: SO

# Completed

- Git Repository erstellen

T: 1h

Pr: 10

Pe: FF

- Projekt in Git Reopsitory einchecken

T: 1h

Pr: 10

Pe: FF

- Entwicklungsumgebung einrichten

T: 2h

Pr: 10

Pe: FF